



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș"

Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Mureș a fost creat printr-un proiect finanțat de către Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivele și măsurile prioritare ale acestui proiect au fost:

- Realizarea unei stații de transfer, a unei stații de sortare și a unei stații de compostare la Cristești;
- Realizarea unui depozit zonal și a unei instalații de tratare mecano-biologică la Sânpaul;
- Închiderea depozitelor neconforme: Târgu Mureș, Reghin, Iernut, Luduș și Sovata;
- Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Prima celulă a depozitului conform de deșeuri Sânpaul, ca parte componentă a strategiei de gestionare a deșeurilor în Județul Mureș a fost proiectată și executată în cadrul Contractului de finanțare nr. 99065/30.05.2010 pentru Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Mureș (SIGDM Mureș), încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management și Consiliul Județean Mureș, în calitate de Beneficiar. Aceasta a fost pusă în funcțiune în 06.02.2017.

Conform Studiului de fezabilitate întocmit de către S.C. Argif Proiect S.R.L. este necesară construirea celulei nr.2 a depozitului având în vedere gradul de umplere a primei celule, de aproximativ 83%, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș aprobat.

Contractul de asociere dintre toate autoritățile administrație publice din județul Mureș, încheiat în 2009 în scopul realizării Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr. 93 /30.07.2009, în Secțiunea 4 - Investiții și activități care nu fac obiectul proiectului, la art.14, stipulează "Investițiile din cadrul „Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, care nu fac obiectul Proiectului trebuie realizate la termenele prezentate în Master Plan și Studiu de fezabilitate, responsabilitatea realizării fiind a Părților..."

În consecință, Județul Mureș a încheiat contractul de servicii nr.7233/08.03.2023 cu S.C. Argif Proiect S.R.L., având drept obiect prestarea serviciilor de specialitate pentru "Realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea construirii celulei nr.2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș". Elaborarea studiului a fost finalizată în 14.02.2025 odată cu emiterea de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a Acordului de mediu nr.1 pentru obiectivul de investiție. Documentația întocmită a fost recepționată cu procesul-vebal nr. 8715/11.03.2025



În cadrul studiului este subliniată oportunitatea construirii celulei nr.2 a depozitului de deșeuri nepericuloase Sânpaul, având în vedere că:

- este identificată suprafața de teren necesară construirii celulei 2, suprafață care a fost deja achiziționată de CJ Mureș;
- permite parcurgerea procedurilor pentru proiectarea, construirea și operarea celulei 2 în timp util, astfel încât aceasta să poată deveni operațională înainte de sistarea activității în celula 1;
- durata estimată de funcționare a celulei nr. 2 asigură continuitatea activității de depozitare a deșeurilor provenite din județul Mureș pentru încă cel puțin 6, 7 ani, după sistarea depozitării în celula nr. 1;
- contribuie la protecția sănătății populației prin asigurarea continuității în procesul de depozitare a deșeurilor colectate din județul Mureș;
- contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin reducerea noxelor produse ca urmare a începerii operării în celula 2 după sistarea activității în celula 1. La acel moment celula 1 se va acoperi cu un strat de pământ și va trece în "așteptare" până la consumarea tasărilor și/sau continuarea depozitării în spațiul dintre celula 1 și celula 2;
- asigură încadrarea armonioasă în peisajul local;
- crește calitatea vieții locuitorilor din județul Mureș.

Având în vedere prevederile Contractului de asociere, menționat anterior, în ceea ce privește modalitatea de realizare a acestei investiții, varianta optimă este includea acesteia în cadrul contractului de delegarea gestiunii depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul a tuturor investițiilor necesare bunei funcționări a acestuia, inclusiv a lucrărilor de închidere a celulei 1 și a celor de construire a celulei 2.

Considerăm că această abordare este optimă din următoarele motive:

- Eficiență operațională: Concomitentă desfășurare a mai multor proiecte (depozitare în celula 1, închidere celula 1, construcție celula 2) pe același amplasament ar genera dificultăți logistice și de coordonare, riscând să afecteze calitatea serviciilor și să întârzie finalizarea investițiilor.
- Coerență juridică: Asigurarea accesului neîngrădit la un singur amplasament cu o unică cale de acces, mai multor agenți economici care acționează în contracte independente nu poate fi realizată.
- Optimizare financiară: Având în vedere obligațiile legale exclusive ce le revin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în ceea ce privește finanțarea tuturor activităților componente ale serviciului public de salubritate și ținând cont de prevederile capitolului V *Finanțarea serviciilor de salubritate*, din Legea 101/2006, menționată anterior, implementarea unui mecanism de plată a serviciilor prestate și a investițiilor realizate, de către beneficiarii direcți ai acestora (UAT din județul Mureș), proporțional cu cotele ce le revin și cu ritmul de realizare a lucrărilor, în cadrul unui contract unic, prezintă evidente avantaje în ceea ce privește derularea fondurilor. De precizat că Județul Mureș va contribui la finanțarea lucrărilor de investiții în limita sumelor care s-au acumulat în ultimii 8 ani în Fondul IID, iar costurile necesare închiderii celulei 1 se vor finanța din Fondul de închidere acumulat până în prezent, fond aflat la dispoziția AFM.



- Planificare strategică: Lipsa unei strategii unificate pentru dezvoltarea sistemului de management al deșeurilor din județ împiedică o alocare eficientă a resurselor și poate duce la întârzieri în implementarea proiectelor.
- Pregătirea tehnică: Studiul de fezabilitate pentru construirea celulei nr.2 și proiectul de închidere a celulei nr.1 sunt finalizate.

În conformitate cu cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea celulei nr. 2 de depozitare la amplasamentul depozitului zonal Sânpaul, județul Mureș”, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului județean.

Șef serviciu
Suciu Călin

