



Nr. 10830/17.04.2026
Dosar. X/B/1

Văzut
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al investiției „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba - Crăiești - Adămuș - int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, cu referatul de aprobare al acestuia și în considerarea celor reținute în rapoartele de specialitate ale Direcției tehnice și Direcției economice,

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.10 alin.(4) teza a I-a din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/24.06.2021 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba - Crăiești - Adămuș - int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107” la valoarea totală de a investiției de 134.567.693,66 lei cu TVA inclus (19%), (C+M): 119.387.477,79 lei cu TVA inclus (19%), cu o durată de execuție a lucrărilor estimată la 26 luni.

Ulterior, Județul Mureș a încheiat Contractul nr.71/23762 din 06.09.2022 cu asocierea SC EUROPROIECT SRL și SC TOPGEOSYS SRL în vederea întocmirii proiectului tehnic și a documentațiilor necesare obținerii autorizației de construire, contractul fiind însă reziliat de drept datorită neîndeplinirii obligațiilor contractuale la termen.

Luând în considerare creșterea prețurilor materialelor față de cele din anul 2021, creșterea costurilor datorate crizei financiare determinată de pandemie și război, se impune actualizarea devizului general al investiției aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110 din 24.06.2021 cu IPC = 151,85% pentru perioada iunie 2021 - februarie 2026.



Începând cu data de 01.08.2025, România a trecut la o nouă cotă de taxare pe valoarea adăugată. Potrivit art.291 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, „(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”.

Potrivit art.10 alin.(4) teza a I-a din HGR nr.907/2016, devizul general întocmit la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă, se actualizează prin grija beneficiarului investiției, ori de câte ori este necesar.

În urma modificării devizului general, se impune actualizarea și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/24.06.2021.

Devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați al investiției au fost elaborați în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4), Anexa 6 și 7 din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind incluse și cheltuielile aferente marjei de buget, pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț și cele aferente coordonatorului în materie de securitate și sănătate (SSM), care au fost impuse prin HGR nr.1116/2023 pentru modificarea și completarea HGR nr.907/2016.

Astfel, se impune aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și a devizului general actualizat la valoarea totală de 272.974.833,22 lei cu TVA inclus, din care C+M este de 184.336.773,85 lei cu TVA inclus.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care potrivit alin.(3) lit.„f” din același text legal, în exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Precizăm totodată, că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al investiției „Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba - Crăiești - Adămuș - int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107”, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lokodi Emőke

