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REFERAT DE APROBARE 

privind actualizarea devizului general al investiţiei „Reabilitarea unui 
tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – Adămuș – 
int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107” 

 

Drumul județean DJ107D  face legătura între județul Alba (loc. Silea) si localitățile 

aparținătoare comunei Adămuș, acestea fiind Herepea, Crăiești si  Cornești 

(DJ107) din Județul Mureș.  

Drumul județean DJ107D are o importanță deosebită în asigurarea accesului 

cetățenilor din localitățile  Herepea și Crăiești spre reședința de comună Adămuș 

fiind singura cale de comunicare între aceste  localități.  

Porțiunea de drum județean care face obiectul prezentei lucrări situată între 

limita administrativă cu județul Alba (km 31+320) și intersecția cu DJ107 în 

localitatea Cornești (km 43+673) este un sector cu lungimea de  12,353 km care se 

poate împărți în 2 tronsoane principale. 

Tronsonul 1, în lungime de 9,390 km, cuprins între km 31+320–40+710 cu o singură 

bandă de circulație, cu lățimea părții carosabile între 3,5 – 4 m și prezintă o 

pietruire cu grosime variabilă între 22-35 cm obținută în urma acumulării 

materialului pietros așternut cu rol de întreținere de-a lungul timpului. 

Acostamentele sunt din pământ. 

Tronsonul 2, în lungime de 2,960 km, cuprins între km 40+710-43+673, are două 

benzi de circulație a câte 3 m fiecare, cu lățimea carosabilului de 6 m. Sistemul 

rutier este alcătuit dintr-o pietruire de 27-33cm existentă, peste care este aplicat 

asfalt cu o grosime variabilă în lungul traseului cuprins între 8-12cm. 

Acostamentele sunt din pământ. 

Lucrările de reabilitare a drumului DJ107D vor avea un impact major asupra 

populației din zonă, sub mai multe forme. Se va asigura un trafic rapid și sigur 

între localitățile Cornești-Crăiești-Herepea din județul Mureș și  din județul Alba. 

Se va asigura accesul neîngrădit al populației la reședința de comună Adămuș atât 

pe timp de vară cât și pe timp de iarnă. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/24.06.2021 s-a aprobat 

documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 

„Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – 

Adămuș – int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107”, la 

o valoare totală a investiției de 134.567.693,66 lei cu TVA inclus (19%), (C+M): 

     Nr.10748/17.04.2026 
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119.387.477,79 lei cu TVA inclus (19%), cu o durată de execuție a lucrărilor 

estimată la 26 luni.  

Conform prevederilor HG nr.907/2016 s-a trecut la următoarea etapă de 

proiectare, respectiv la întocmirea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de 

construire și a proiectului tehnic de execuție. 

Județul Mureș a încheiat contractul de prestări servicii nr.71/23762 din 06.09.2022 

cu asocierea S.C. EUROPROIECT S.R.L. și S.C. TOPGEOSYS S.R.L în vederea 

prestării serviciilor de proiectare, faza proiect tehnic de execuție pentru lucrarea 

„Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – 

Adămuș – int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107”. 

Datorită neîndeplinirii în termenul contractual a obligațiilor asumate de către 

prestator, contractul a fost reziliat de drept.  

Necesitatea lucrărilor propuse în D.A.L.I. este argumentată de starea fizică a 

drumului raportată la condițiile generale de circulație actuale și de perspectivă, 

motiv pentru care în cursul anului 2026, în vederea realizării investiției trebuie 

reluată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare, faza proiect tehnic de 

execuție. 

Luând în considerare creșterea prețurilor materialelor și nu numai față de cele din 

anul 2021, creșterea costurilor datorate crizei financiare determinată de 

pandemie și război, se impune actualizarea devizului general al investiției aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110 din 24.06.2021 cu IPC = 151,85% 

pentru perioada iunie 2021 – februarie 2026. 

Totodată, conform prevederilor HG nr.1116/2023 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, se impune includerea în 

devizul general a cheltuielilor aferente marjei de buget și pentru constituirea 

rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, respectiv includerea 

cheltuielilor aferente coordonatorului în materie de securitate și sănătate(SSM). 

Începând cu data de 01.08.2025, România trece la un nou sistem de taxe pe 

valoarea adăugată. Astfel, alin. (1) al Art.291 – Cotele, din Capitolul VIII - Cotele 

de taxă, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare prevede că: „(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare 

pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt 

supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”. 

Datorită acestor modificări, în conformitate cu prevederile art. 10, alin.(4) din HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, este necesar actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aprobați în anul 2021 cu indicii preturilor de consum (IPC) comunicat de Institutul 

National de Statistică acoperă cheltuielile monetare de bunuri și servicii pentru 

consumul final, în scopul de a oferi o imagine cât mai relevantă și precisă a 

inflației.  
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Astfel, valoarea totală a devizului general actualizat este de 272.974.833,22 lei cu 

TVA inclus, din care C+M este de 184.336.773,85 lei cu TVA inclus. 

Prin urmare, se impune actualizarea devizului general al investiţiei „Reabilitarea 

unui tronson de drum județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – Adămuș – 

int.DN14A, de la limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107”, aprobați 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110 din 24.06.2021. 

Din perspectiva celor prezentate mai sus, considerăm că, proiectul de hotărâre 

privind actualizarea devizului general al investiţiei „Reabilitarea unui tronson de 

drum județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – Adămuș – int.DN14A, de la 

limita cu județul Alba până la intersecția cu DJ107”, poate fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Ovidiu Dancu 

 


