
1/2 

 

 

 

Nr. 24485/26.08.2026 

 
 
REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă, la 
Secția de Pneumologie, str. Gheorghe Marinescu, nr.1,3,5, municipiul Târgu 
Mureș, județul Mureș” 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/13.06.2023 s-a aprobat documentația 
tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente D.A.L.I.  și indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe 
– extindere mansardă existentă la Secția de Pneumologie, str. Gheorghe Marinescu, nr. 
1,3,5, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” și s-a încuviințat realizarea de către 
Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. a acestei investiții. 
 
De asemenea, prin Hotărârea nr.108/13.06.2023, Consiliul Județean Mureș a aprobat 
predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania 
Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții la care am făcut mai sus referire. 
 
Prin adresa nr.10075/22.06.2026, înregistrată la instituția noastră sub 
nr.17734/23.06.2026, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat acordul Consiliului 
Județean Mureș astfel cum a fost stabilit prin Certificatul de urbanism 
nr.511/29.05.2026, emis de către Primarul Municipiului Târgu Mureș, în scopul 
„Modificare soluție pe parcursul execuției la lucrarea Reabilitare energetică și lucrări 
conexe – extindere mansardă existentă la Secția de Pneumologie, str. Gheorghe 
Marinescu, nr. 1,3,5, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”. 
 
Totodată, Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean 
Mureș sub nr.24082/21.08.2026, a transmis documentația tehnică modificată cu noua 
soluție tehnică, devizul general, precum și avizele solicitate în Certificatul de urbanism 
nr.511/29.05.2026 la care am făcut mai sus referire. 
 
În ceea ce privește indicatorii tehnico-economici, prin adresa anterior menționată, 
Spitalul Clinic Județean Mureș a precizat în mod expres că, nu este necesară reaprobarea 
acestora, întrucât lucrările suplimentare aprobate de Compania Națională de Investiții 
„C.N.I.” S.A.  se încadrează la capitolul „Diverse și neprevăzute” din cuprinsul Devizului 
general al  lucrărilor aprobat inițial. 
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De asemenea, Spitalul Clinic Județean Mureș, prin adresa nr.24200/24.08.2026, a 
comunicat Avizul de securitate la incendiu nr. 641/26/SU-MS din 20.08.2026 în raport de 
documentația tehnică elaborată pentru „Modificare soluție pe parcursul execuției la 
lucrarea Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la 
Secția de Pneumologie, str. Gheorghe Marinescu, nr. 1,3,5, municipiul Târgu Mureș, 
județul Mureș”, însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza 
emiterii acestuia.  
 
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare energetică 
și lucrări conexe – extindere mansardă existentă, la Secția de Pneumologie, str. 
Gheorghe Marinescu, nr.1,3,5, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”. 
 

 
 
 

 

VICEPREȘEDINTE 

Ovidiu Dancu 


