



Nr. 26516/16.09.2026

Dosar VII.A/2

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84 din 29 iunie 2026 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului „Amenajare bază de agrement în Orașul Sovata”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.84 din 29 iunie 2026 (Hotărâre), a fost aprobată documentația tehnico - economică, indicatorii tehnico - economici ai investiției susmenționate conform variantei 1 din SF, împreună cu proiectul în integralitate în valoare de 104.524.260,01 lei cu TVA inclus și Acordul de parteneriat. Prin aceeași hotărâre a fost aprobată contribuția proprie a Județului Mureș în cuantum de 55.026,331,39 lei reprezentând cofinanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Pe parcursul evaluării tehnice și financiare a proiectului „Amenajare bază de agrement în orașul Sovata” - Cod SMIS: 366320, ADR Centru a transmis prima solicitare de clarificări cu nr.61511/27.08.2026. Din cauza termenului scurt de răspuns, Orașul Sovata a reușit încărcarea în sistemul MySMIS doar a unui răspuns parțial, astfel ADR a reluat întrebările la care nu s-a transmis răspuns în cadrul solicitării de clarificări nr.64561/09.09.2026, urmând ca în data de 16.09.2026 să fie încărcat răspunsul consolidat la solicitările de clarificări, într-un singur document, structurat după numerotarea din clarificarea nr.2. În urma solicitării de clarificări au intervenit modificări în Studiul de fezabilitate - parte scrisă și desenată, devizul general și analiza cost-beneficiu.

Cele mai importante modificări și care au influențat în contribuția proprie a Județului Mureș constau în următoarele:

- A fost introdusă în deviz suma aferentă obținerii terenului în valoare de 4.268.653,75, achiziționat anterior depunerii proiectului, suma neeligibilă evidențiată în contribuția proprie a Orașului Sovata;
- Au fost corectate alocările financiare la liniile 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute și 7.1 Marja de buget, potrivit cerințelor stabilite de HG 907/2016, sume neeligibile evidențiate în contribuția proprie a Județului Mureș.

Tabelar, acestea sunt sintetizate după cum urmează:

Articol din devizul general	Valoare anterioară (lei, fără TVA)	Valoare revizuită (lei, fără TVA)	Diferența
1.1 – Obținerea terenului	0	4.268.653,75	+4.268.653,75
2.1 – Energie electrică	55.000,00	131.000,00	+76.000,00
2.2 – Apă potabilă	55.000,00	12.000,00	-43.000,00
2.3 – Canalizare	55.000,00	22.000,00	-33.000,00
3.3 – Expertizare tehnică	0	8.000,00	+8.000,00
4.5 – Dotări	2.602.357,62	2.644.831,81	+42.474,19



Articol din devizul general	Valoare anterioară (lei, fără TVA)	Valoare revizuită (lei, fără TVA)	Diferența
5.3 – Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.450.481,90	6.899.730,19	+4.449.248,29
7.1 – Marja de buget	10.062.282,78	16.824.339,82	+6.762.057,04
7.2 – Rezerva de implementare	1.470.289,17	1.470.289,17	0
TOTAL GENERAL (fără TVA)	86.424.057,90	101.954.491,07	+15.530.433,17
TOTAL GENERAL (cu TVA)	104.356.977,51	123.148.801,70	+18.791.824,19

Conform acestor date, valoarea totală a proiectului este de 123.316.084,19 lei din care contribuția Județului Mureș crește de la 55.026.331,39 lei la valoarea de 68.643.404,53 lei.

Art.3. *Roluri și responsabilități în implementarea proiectului*, alin.2 din Acordul de parteneriat, se modifică în consecință.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84 din 29 iunie 2026 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului „Amenajare bază de agrement în Orașul Sovata”.

Șef serviciu

Suciu Călin



Întocmit: Gyarmati Iuliana, consilier