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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării investiției „Reparații Pod 

pe DJ151 Luduș – Sărmașu, km 18+581, județul Mureș” 

 

Podul de pe DJ 151 Luduș – Sărmașu, de la km 18+581 se află în localitatea Zau de 

Câmpie, fiind în proprietatea Județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean 

Mureș. 

Situația existentă: 

Podul a fost construit în anul 1962 și traversează Pârâul de Câmpie în localitatea Zau 

de Câmpie. Suprastructura podului este alcătuită din dală din beton armat, de 

lungime L=10,50 m, cu înălțimea de 90 cm și două console de trotuar având lățimea 

de 57 cm aval, respectiv 64 cm amonte. Suprastructura reazemă direct pe 

infrastructuri care sunt realizate din două culei de beton armat, fundate direct. 

Parapetele pietonale sunt din beton și calea de rulare a podului este alcătuită din 

mixtură asfaltică. 

În cursul lunii aprilie 2025 a căzut trotuarul de pe partea dreapta a podului de la km 

18+581 din localitatea Zau de Câmpie. În prezent traficul greu este restricționat pe 

pod și circulația tuturor vehiculelor cu tonaj mai mare de 10 tone care circulă în 

zona podului de pe DJ151 de la km 18+581, intravilan localitatea Zau de Câmpie, se 

face pe rute ocolitoare.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/26.06.2025 s-au aprobat 

documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției, la 

valoarea totală de 3.310.660,50 lei inclusiv TVA, din care C+M: 1.654.100,00 lei 

inclusiv TVA, conform Variantei nr.1.  

Ulterior Județul Mureș a încheiat Contractul nr.34/26034/25.07.2025 cu S.C. ONE 

CAD STUDIO S.R.L. în vederea prestării serviciilor de proiectare, faza proiect tehnic 

de execuție pentru lucrarea „Reparații Pod pe DJ151 Luduș – Sărmașu, km 18+581, 

județul Mureș”. 

Conform proiectului tehnic, se vor realiza lucrări la suprastructură prin înlocuirea 

acesteia, refacerea căii podului și a trotuarelor, lucrări de consolidare a 

infrastructurii podului, lucrări în albia pârâului, respectiv se vor executa lucrări de 

modernizare la trecerea la nivel cu calea ferată. 

În același timp, la întocmirea devizului general al investiției, proiectantul a ținut 

cont de modificările legislative și de creșterea prețurilor materialelor de construcții/ 

manoperei/carburanților/ energiei față de prețurile din anul 2025 – anul elaborării 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), din cauza crizei 

financiare determinată de situația actuală geopolitică și de război. 
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Ținând cont de cele de mai sus prezentate, se supune aprobării însușirea 

documentației tehnice pentru realizarea investiției „Reparații Pod pe DJ151 Luduș – 

Sărmașu, km 18+581, județul Mureș”- faza PT, a noilor indicatori tehnico-economici 

ai investiției, la valoarea totală a investiției de 4.684.970,53 lei (cu TVA), din care 

C+M: 2.540.446,92 lei (cu TVA), precum și a devizului general actualizat.  

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

 

VICEPREȘEDINTE 

Ovidiu Dancu 


