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Nr. 26740/18.09.2026 

Dosar nr.XB/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării investiției 
”Construire parc Fotovoltaic  2.1MW  la Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş” 

 

 

Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș se află în proprietatea publică a Județului Mureș și 
în administrarea Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș”. Accesul actual 
la aeroport este situat pe DN15/E60 la km 61+338, în afara limitelor localităţilor Recea 
(ieşire din Recea Km 61+300) şi Ungheni (intrare în Ungheni km 63+390). Terenul aferent 
aeroportului se situează pe UAT Ungheni și UAT Sânpaul. 

Terenul pe care se realizează investiția este evidențiat în CF nr.53393/comuna Sânpaul 
având o suprafață totală de 657.510 mp, este în domeniul public al județului Mureș și 
este administrat de Regia Autonomă”Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75 din data de 24.04.2025 s-a aprobat 
studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizului general pentru 
obiectivul de investiții ”Construire parc Fotovoltaic  2.1MW  la Aeroportul Transilvania – 
Târgu Mureş”, propus pentru finanțare prin programul ”Fondul pentru modernizare” Apel: 
PFM/649/PFM_P9/NA/P9_OS1/FM_9.1 - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de 
producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul 
aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.179 din 27.11.2025 indicatorii 
tehnico-economici au fost actualizați, cu modificarea cotei de TVA de la 19% la 21%,la 
valoarea totală a investiției de 13.775.126,05 lei cu TVA inclus, din care Construcții-
montaj (C+M): 2.038.068,79 de lei cu TVA inclus. 

În luna decembrie 2025 s-a încheiat Contractul de finanțare nr.10/23.12.2025, între 
Ministerul Transporturilor ca organism delegat de finanțare din Fondul de modernizare  a 
proiectului Construire Parc Fotovoltaic -2,1 MW-SMIS 347764 și RA Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș ca beneficiar al finanțării, valoarea totală a proiectului fiind de 
13.775.126,05 lei cu TVA, din care 8.259.893,52 lei, cheltuieli eligibile la finanțarea din 
Fondul de modernizare și 5.515.232,52 lei, cheltuieli neeligibile, ce trebuie asigurate de 
beneficiar. 

De la data încheierii contractului de finanțare, RA AEROPORTUL TRANSILVANIA Târgu 
Mureș a derulat procedurile de achiziție pentru toate activitățile proiectului prevăzute în 
Devizul General. 
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Referitor la contractul “PT și execuție lucrări aferente obiectivului Construire Parc 
Fotovoltaic -2,1 MW” acesta s-a încheiat la o valoare mai mare față  de valoarea estimată  
și anume la prețul total de 9.702.755,38 lei fără TVA față de prețul estimat în Studiul de 
fezabilitate de  8.487.993,52 lei fără TVA. Oferta a fost acceptată, întrucât creșterea de 
valoare în sumă de 1.214.761,86 lei  reprezintă 14,3% depășire față de bugetul inițial, 
încadrându-se sub pragul de maxim 15% prevăzut la art.241 din legea nr.99/2016 privind 
achizițiile sectoriale (achiziția referindu-se la atribuirea unui contract complex de lucrări 
cu proiectare inclusă și poate fi identificată posibilitatea de disponibilizare de fonduri din 
partea entității contractante pentru suplimentarea valorii estimate a achiziției). 

Diferențele față de valoarea estimată în Studiul de Fezabilitate se datorează unor 
necorelări tehnice identificate în documentație cum ar fi omisiuni în studiul de 
fezabilitate privind unele echipamente și materiale necesare  pentru  “Extinderea 
conexiunii 20kV din Uzina electrică existentă” și decalajul prețurilor din piață la 
momentul depunerii ofertelor(06.03.2026) față de prețurile care au stat la baza SF-ului 
(08.10.2024). În acest sens au fost afectate prețurile la materiale, echipamente, 
transport și manoperă, în contextul unei situații economice caracterizate prin 
instabilitate și volatilitate, influențată inclusiv de factori geopolitici care afectează 
lanțurile de aprovizionare, termenele de livrare și costurile de producție. 

În data de 22.06.2026 a fost eliberată Autorizația de construire nr.9/22.06.2026 de către 
Primarul comunei Sânpaul. 

Proiectul tehnic a fost recepționat de către RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, la 
data de 16.07.2027 conform procesului verbal de recepție nr.143 din 16.07.2026.    

Proiectul tehnic de execuție a detaliat, a dezvoltat și a optimizat prin propuneri tehnice 
scenariul aprobat în cadrul studiului de fezabilitate (SF). 

Categoriile de lucrări și tipurile de echipamente propuse prin proiectul tehnic: 

• centrală electrică fotovoltaică formată din 3360 panouri fotovoltaice cu puterea de 630 
Wp;  

• sistem de stocare a energiei electrice cu baterii (BESS) cu o capacitate de stocare de 
1,72MW;  

• sistem de management al energiei (EMS), care este o soluție integrată de hardware și 
software concepută pentru a monitoriza, controla și optimiza consumul și producția de 
energie, funcționând automat, fără intervenția permanentă a operatorului; 

• invertoare fotovoltaice de putere trifazate 14 buc. care transforma tensiunea continuă 
de utilizare a panourilor fotovoltaice in tensiune alternativă necesară consumatorilor 
racordați la centrală; 

• convertoare bidirecționale pentru sistemul de stocare de tip PCS, 8 buc, fiecare cu o 
putere de 100 kw;  

• tablouri electrice de curent continuu și curent alternativ;  

• post de transformare și instalații electrice de utilizare de 0,4 kV și 20 kV;  

• instalații de protecție, automatizare și monitorizare care includ stație meteorologică 
profesională, sistem de iluminat perimetral cu stâlpi de H=5m și corpuri LED 60 W, sistem 
CCTV cu 36 camere profesionale, sistem de detecție și semnalizare incendiu;  

• sistem SCADA pentru monitorizarea și controlul instalațiilor;   
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• instalații de legare la pământ și protecție împotriva trăsnetului;  

• rețele electrice subterane de joasă și medie tensiune; 

• racordul electric subteran de medie tensiune care face legătura între postul de 
transformare și Aeroport, LES 20 KV cu lungimea de cca. 5000 m;   

• structuri metalice pentru montajul panourilor fotovoltaice;  

• împrejmuiri, platforme tehnologice și căi de acces.  

Cu adresele nr. 5557, nr.179/10.09.2026 și nr.5750/18.09.2026 înregistrate la Consiliul 
Județean Mureș sub numerele 25997, 25998/11.09.2026, respectiv, 26687/18.09.2026, RA 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș solicită aprobarea noilor indicatori tehnico-
economici și a documentației tehnice aferente, respectiv proiectul tehnic de execuție 
pentru investiția ”Construire parc Fotovoltaic  2.1MW  la Aeroportul Transilvania – Târgu 
Mureş”. 

Potrivit art.10 alin. (2^1) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare în cadrul 
devizului general aprobat la faza studiu de fezabilitate au fost cuprinse cheltuieli 
destinate acoperirii eventualelor diferenţe de costuri determinate de lucrările care pot 
apărea pe parcursul fazelor de proiectare şi asistenţei tehnice pe durata de execuţie, ca 
urmare a completării sau optimizării soluţiilor tehnice stabilite la faza SF. Sumele cu 
această destinaţie constituie marja de buget şi pot fi utilizate până la finalizarea 
elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie.  

Conform prevederilor art. 10 alin.(4) teza întâi din HG nr.907/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, devizul general se actualizează prin grija beneficiarului 
investitorului ori de câte ori este necesar.  

Astfel, deși autorizația de construire a fost emisă, întrucât proiectul tehnic oferă un grad 
mai ridicat de detaliere, datele și informațiile conținute conferind beneficiarului 
apreciabilitatea stabilirii cu grad înalt de precizie a valorii obiectivului de investiție, 
apreciem că, se impune aprobarea documentației tehnice pentru realizarea investiției 
”Construire parc Fotovoltaic  2.1MW  la Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş” - faza 
Proiect tehnic(PT), și a noilor indicatori tehnico-economici ai investiției la valoarea totală 
de 13.775.126,05 lei (cu TVA) din care C+M: 4.954.678,77 lei (cu (TVA), precum și a 
devizului general actualizat.  

Din perspectiva celor prezentate mai sus, considerăm că, proiectul de hotărâre pentru 
stabilirea unor măsuri în vederea realizării investiției ”Construire parc Fotovoltaic  2.1MW  
la Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş”, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Județean Mureș.  
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